



УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБУК «Ижемская МБС»
(З.А. Канева) *Рачева И.Г.*
«31» августа 2018 г.

«Дорожная карта ОСИ»
(план мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг)

МБУК «Ижемская МБС»

(наименование учреждения)

Библиотеки Ижемского района

(наименование объекта)

Республика Коми, с. Ижма, ул. Ластинская, д. 20

Адрес объекта

№ п/п	Наименование мероприятий	Категории инвалидов <i>(указывать буквенное обозначение в соответствии с КОСГУ)</i>	Срок исполнения <i>(этап работы* и дата)</i>	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия <i>(с указанием источника финансирования)</i>	Примечание <i>(дата контроля и результат)</i>
1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ					
1**	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками учреждений культуры помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)		постоянно		
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	Все категории	1 этап март – декабрь 2017 г.	-	27.12.17г. Утвержденные организационно-распорядительные и

					иные локальные документы
1.2	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объектах инвалидам и ММГ	Все категории	1 этап Декабрь 2017г.	-	Приказ № 113-од от 13. 12. 2017г.
1.3	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках).	Все категории	1 этап 2017г. Декабрь (постоянно)	МНЦ « Развитие и сохранение культуры Ижемского района» (местный бюджет – обслуживание сайта)	27.12.2017г. Ежегодно (по мере необходимости) Доступность информации для обслуживания граждан (инвалидов)
1.4	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому) - Доставка книг на дом » с целью обеспечения прав лиц с ограниченными возможностями на доступ к информации в соответствии с их читательскими потребностями и интересами	Все категории	1 этап	-	Постоянно по месту жительства.
1.5	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате -Развитие официального сайта библиотечной системы, внедрение новых сервисов (личный кабинет, удалённая запись пользователя, заказ литературы и т. д.); - Online-продление литературы; - Размещение в сети Интернет видеозаписей и видеотрансляций наиболее значимых событий и мероприятий библиотеки - на информационных стендах вбиблиотеках	Все категории	1 этап	МНЦ « Развитие и сохранение культуры Ижемского района» местный бюджет	Оказание услуг инвалидам дистанционно.
1.6	Развитие сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	Все категории	2018-2025	МНЦ « Развитие и сохранение культуры Ижемского района» местный бюджет	-Версия сайта для слабовидящих. - Раздел сайта с информацией о доступности объекта и

					услуг
2. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам					
1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	3 этап	МНЦ « Развитие и сохранение культуры Ижемского района» местный бюджет	Ижемская межпоселенческая библиотека
2	Осуществление строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	3 этап	МНЦ « Развитие и сохранение культуры Ижемского района» местный бюджет	Красноборская библиотека-филиал №8, Щельяюрская модельная библиотека-филиал № 15
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)		2 этап	-	-
3.1	По территории объекта				
3.1.1	Ремонтные работы:	Все категории	2019-2025 гг.		
3.1.2	Приобретение технических средств адаптации: Кнопки вызовов, приемное устройство	К,О	2019-2025 гг.	МНЦ « Развитие и сохранение культуры Ижемского района» местный бюджет	2019-2025 г. Возможность вызова сотрудников учреждения для оказания помощи.
3.2.	По входу в здание				
3.2.1	Ремонтные работы: - Установка контрастной маркировки на дверях имеющих белую поверхность. - Корректировка контрастной маркировки на ступенях, перилах.	Все категории	2019-2025 гг.	МНЦ « Развитие и сохранение культуры Ижемского района» местный бюджет и	Возможность вызова сотрудников учреждения для

	- обустройство пандусов; Обустройство перил и ограждений в входных зонах и запасных выходах зданий; - Оборудование места прикрепления кнопки вызова				оказания помощи
3.2.2	технических средств адаптации: Кнопка вызова, приемное устройство	Все категории	2 этап 2019-25 гг.	МНЦ « Развитие и сохранение культуры Ижемского района» местный бюджет	Возможность вызова сотрудников учреждения для оказания помощи
3.3	По путям движения в здании				
3.3.1	Ремонтные работы: -покраска лестничных маршей и площадок в соответствии с Техническим Регламентом. - Обустройство перил в входных зонах	С, О	2019-2025 гг.	МНЦ « Развитие и сохранение культуры Ижемского района» местный бюджет	Для слабовидящих посетителя в Мохченской библиотеке-филиал № 4, Сизябская библиотека- филиал № 6
3.3.2	- мобильные пандусы Занижение порогов внутри зданий, расширение входных зон	Все категории	2019-25гг.	МНЦ « Развитие и сохранение культуры Ижемского района» местный бюджет	Возможность свободного передвижения инвалидов внутри здания
3.4	По зоне оказания услуг				
3.4.1	- Занижение порогов, расширение входных зон - установка стендов с информацией о фондах, базах данных, услугах, мероприятиях; - оборудование для посетителей с инвалидностью пользовательских мест с подключением сети Интернет:	Все категории	2019-25 г.г.	МНЦ « Развитие и сохранение культуры Ижемского района» местный бюджет	Возможность самостоятельного передвижения инвалидов по объектам
3.4.2	Организация обмена литературы для слабовидящих и рельефно-точечным шрифтом по системе Брайля, аудиокниг с библиотекой Луи Брайля г.Сыктывкар	С	постоянно	-	Возможность прослушивания литературных произведений
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям				

3.5.1	- обустройство теплых санитарно-гигиенических комнат в библиотеках -установка на санитарном оборудовании специальных поручней, крючков, информационных знаков	Все категории	2019-2025 гг.	МНЦ « Развитие и сохранение культуры Ижемского района» местный бюджет	Адаптация санитарно-гигиенических помещений для всех посетителей библиотек
3.6	По системе информации – - разработка системы навигации в помещениях библиотеки: размещение информационных знаков, пиктограмм, предупреждающих табличек, указывающих направления движения: - обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов	Все категории		МНЦ « Развитие и сохранение культуры Ижемского района» местный бюджет	
3.6.1	Надлежащие размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	Все категории	постоянно		Ежегодно
3.6.2	Обеспечение доступа собаки –проводника на объект, организация для неё места ожидания.	С	постоянно	-	
3.6.3	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	Все категории	2019-2025 гг.	МНЦ « Развитие и сохранение культуры Ижемского района» местный бюджет	2025 г. Создание условий Безопасности для инвалидов и лиц с ОВЗ
3.7	По путям движения к объекту				
3.7.1	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	Все категории	2 этап		
3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:	Все категории	2 этап	Совместно с сельскими поселениями на местах и АМР « Ижемский»	Обращения в соответствующие инстанции о решении вопросов по

Примечания:

* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт/реконструкция/строительство нового здания);

** - мероприятия, указанные в п.1 раздела 1 и п.3 раздела 2 (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению требований нормативно-технических документов), подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественной организации инвалидов.


СОГЛАСОВАНО:

Представитель общественной организации инвалидов

Ижемская районная организация КРО

ВОИ _____

Название организации

Ануфриева Галина Григорьевна ()

Фамилия, Имя, Отчество

(координаты для связи)

Дата согласования «31» августа 2018г.

Согласовано без замечаний / с замечаниями *(ненужное зачеркнуть)*

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ***

*** - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий